

ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงาน ปี ๒๕๖๔

พัสดุ	วงเงินงบประมาณ	งบประมาณที่ใช้	ปัญหา	ข้อเสนอแนะ
๑.เตาเผาอุณหภูมิสูง	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐		
๒.เครื่องตรวจสอบสารชีวเคมี	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐		
๓.เครื่องตรวจชีวเคมีของเลือด	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐		
๔.กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดสารเรืองแสง	๗๐๐,๐๐๐	๖๙๕,๐๐๐		
๕.ตู้แช่เย็น -๘๐ องศาเซลเซียส	๖๐๐,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐		
๖.ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์	๖๐๐,๐๐	๕๙๘,๐๐๐		
๗.เครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์ไขมัน	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐		
๘.ชุดหม้อกำเนิดไอน้ำ	๒,๕๖๘,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐		
๙.ชุดวัดเครื่องมือสำหรับวัดขนาดของอนุภาคนาโนจากวัสดุและพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวภาพ	๓,๑๐๐,๐๐๐	๓,๐๙๒,๓๐๐		
๑๐.ชุดเครื่องมือเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์	๓,๔๐๐,๐๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐		
๑๑.ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี	๓,๔๐๐,๐๐๐	๓,๓๙๑,๙๐๐		
๑๒.ชุดเครื่องมือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของพลาสติกชีวภาพโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๔๙๐,๐๐๐		
๑๓.ชุดเครื่องเตรียมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา	๒,๖๐๐,๐๐๐	๒,๕๙๘,๐๐๐		
๑๔.ชุดโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงและแมสสเปคโตรมิเตอร์	๘,๐๐๐,๐๐๐	๗,๙๙๕,๐๔๐		
๑๕.เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความร้อนของสาร	๒,๖๐๐,๐๐๐	๒,๕๙๕,๘๒๐		
๑๖.เครื่องวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ แบบ ๓ เลเซอร์	๘,๐๐๐,๐๐๐	๗,๙๙๒,๐๐๐		

พัสดุ	วงเงินงบประมาณ	งบประมาณที่ใช้	ปัญหา	ข้อเสนอแนะ
๑๗. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๙๙,๐๐๐		
๑๘. เครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๘๒๐,๐๐๐		
๑๙. ปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์เพื่อความ เป็นมาตรฐานความปลอดภัย ทางชีวภาพ ตามแผนการ พัฒนายุทธศาสตร์ฯ	๔,๗๙๐,๓๐๐	๔,๗๘๔,๐๐๐		
๒๐. โครงการจัดทำห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางการเพาะเลี้ยงเซลล์ชั้นที่ ๓-๔	๘,๒๘๙,๙๐๐	๘,๒๗๐,๐๐๐	ต้องดำเนินการจัดทำแบบก่อสร้าง ก่อนที่จะมีการจ้างก่อสร้างใน ภายหลังทำให้ใช้ระยะเวลานาน	
๒๑. โครงการส่วนต่อขยายโรงงานต้นแบบเพื่อเสริมสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการแปรรูปอาหารเชิง นวัตกรรมมูลค่าเพิ่ม	๒๒,๓๖๐,๓๐๐	๑๙,๐๓๘,๐๐๐	ต้องดำเนินการจัดทำแบบก่อสร้าง ก่อนที่จะมีการจ้างก่อสร้างใน ภายหลังทำให้ใช้ระยะเวลานาน	
๒๒. ชุดครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อ รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal	๘,๓๑๒,๔๐๐	๗,๕๐๐,๐๐	มีการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา ทำให้ใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้ ลงนามในสัญญา	
๒๓. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการ จัดการเรียนการสอนแบบ New Normal	๑,๖๑๕,๗๐๐	๑,๑๘๙,๐๐๐	ต้องดำเนินการจัดทำแบบก่อสร้าง ก่อนที่จะมีการจ้างก่อสร้างใน ภายหลังทำให้ใช้ระยะเวลานาน	
๒๔. ชุดครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวห้องเรียน interactive	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐		
๒๕. ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียน interactive	๓๐๕,๕๐๐	๓๐๕,๕๐๐		
๒๖. จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน interactive	๑๗๑,๒๐๐	๑๗๑,๒๐๐		

พัสดุ	วงเงินงบประมาณ	งบประมาณที่ใช้	ปัญหา	ข้อเสนอแนะ
๒๗.ก่อสร้างโรงจอดรถด้านหลังอาคารคณะอุตสาหกรรม เกษตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๙๙,๕๘๐	ต้องดำเนินการจัดทำแบบก่อสร้าง ก่อนที่จะมีการจ้างก่อสร้างใน ภายหลังทำให้ใช้ระยะเวลานาน	
๒๘.เก้าอี้โต๊ะเดี่ยว	๑,๐๑๖,๕๐๐.๐๐	๘๑๒,๘๘๐	ได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วง ท้ายปีงบประมาณ	
๒๙.อาคารโครงการศูนย์การเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ (Co- Working Space)	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๑,๐๖๕,๐๐๐	ต้องดำเนินการจัดทำแบบก่อสร้าง ก่อนที่จะมีการจ้างก่อสร้างใน ภายหลังทำให้ใช้ระยะเวลานาน	